

**Дорожная карта  
апробации и внедрения проекта  
«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг.  
в МБОУ «Лицей села Хлевное»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно –правовое обеспечение</b>				
	Подготовка приказа по лицеею об организации работы по реализации проекта	Август 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Издание приказа
	Разработка новой программы развития лицея на 2023-2026 годы.	Август-декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Программа развития
	Разработка рабочих программ по учебным предметам, модулям, курсам	Август 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Рабочие программы
	Разработать локальный акт о проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Август 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Локальный акт
	Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности	Август 2022	Заместитель директора Кудяева Е.В./члены рабочей группы	Рабочие программы
	Разработка рабочей программы воспитания	Август 2022	Заместитель директора Кудяева Е.В./члены рабочей группы	Рабочая программа воспитания
<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>				
	Проведение	Декабрь	Заместитель директора	Итоговый

	самодиагностики и анализ результатов	2022	Полякова Н.В./члены рабочей группы	Документ с результатами самодиагностики
	Подготовка заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников по ДПО, учитывающих идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Заявка на курсы
	Участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»	Январь 2023	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Заявка на конкурс
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
	Участие в работе семинаров для управленческих команд	В течение года	Директор Пожидаев С.А./члены рабочей группы	Сертификаты участия
	Участие в семинарах по вопросам апробации и внедрения успешных практик проекта	В течение года	Директор Пожидаев С.А./члены рабочей группы	Сертификаты участия
	Участие в проектной сессии для школьных команд по формированию программы развития на основе результатов самодиагностики	В течение года	Директор Пожидаев С.А./члены рабочей группы	Сертификаты участия

	Участие в разработке материалов по вопросам и практикам внедрения проекта	В течение года	Директор Пожидаев С.А. /члены рабочей группы	Публикации
	Участие в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования	В течение года	Директор Пожидаев С.А. /члены рабочей группы	Заявка на конкурс
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте лица	Сентябрь 2023	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Раздел на сайте лица
	Размещение методических материалов, успешных практик на официальном сайте лица	В течение года	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Раздел на сайте лица
	Работа с информационными ресурсами по теме проекта	В течение года	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	
<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
	Проведение экспертной оценки по показателям мониторинга	Декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Документ с результатами мониторинга
	Подготовка документов для муниципальной экспертизы	Декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Документ с результатами мониторинга

Согласование программы развития	Декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Программа развития
Анализ результатов мониторинга	Декабрь 2022	Заместитель директора Полякова Н.В./члены рабочей группы	Документ с результатами анализа

**Директор лица**



**С.А. Пожидаев**